

POROČILO ŽUPANA,
podanega na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Lenart, dne
19. oktobra 2023

Od zadnje seje Občinskega sveta Občine Lenart se je v občini Lenart marsikaj zgodilo. V tem poročilu bodo povzete pomembne investicije v občini Lenart.

Včeraj, 18. oktobra, je potekala zaključna prireditev ob izgradnji kolesarskih poti. V tej investiciji sodeluje deset občin osrednjih Slovenskih goric. Projekt se zaključuje. Trase, ki so financirane iz kohezijskega sklada, se bodo zaključile v roku in sicer do konca tega meseca. Na trasah, ki so financirane iz strani Direkcije za ceste, pa se bodo roki za dokončanje nekoliko podaljšali - trasa proti Sveti Ani bi naj bila dokončana do konca tega leta, gradnja trase iz Lenarta proti Senarski, čez naselje Radehova, bi se naj začela v mesecu novembru, gradnja trase proti Pernici oziroma Mariboru pa bi se naj pričela v prihodnjem letu. Investicija je vredna 18 milijonov evrov. Če prištejemo še ostale investicije na širšem območju občin osrednjih Slovenskih goric, ki jih je Direkcija za ceste izvedla vzporedno (novogradnja mostu na Velki, most na Ročici, urejanje plazu v Žerjavcih, izgradnja krožišč na južnem in severnem delu občine Sveta Trojica, izgradnja krožišča na cesti iz Lenarta proti Sveti Ani) bo celoten projekt presegel vrednost 30 milijonov evrov.

Za nadzidavo Zdravstvenega doma Lenart je bil podpisan aneks, s katerim se je rok izvedbe podaljšal do konca meseca marca prihodnjega leta. Izvajalec je dostavil projekt za izvedbo, nad obstoječ objekt je bila zgrajena jeklena brana in nadgrajena z leseno konstrukcijo v velikosti približno 550 m², vgrajena so okna. Odpravljeno je bilo zatekanje in sedaj sledijo strojne inštalacije.

Pri investiciji prizidka k Osnovni šoli Lenart je bila končana prva faza razpisa, kjer se je ugotavljala usposobljenost podjetij za gradnjo takšne stavbe. Za usposobljeno se je izkazalo podjetje Energrad d. o. o. iz Leskovca pri Krškem. Začela se je druga faza usklajevanja kompletne investicije, s katero bo prišlo do primerne cene. Gre za postopek, ki se imenuje dialog oziroma konkurenčni postopek s pogajanjem. Komisija, ki je bila oblikovana za spremljanje te investicije, bo seznanjena s projektno nalogo in predvidoma se bo v dvajsetih dneh, kot zahteva rok, ta faza zaključila. Nato bo izbran izvajalec.

V letošnjem letu se je Občina Lenart uspešno prijavila na razpis Ministrstva za gospodarstvo, pod katerega sodi tudi turizem, v vrednosti 135.000 evrov z DDV. V sklopu tega razpisa bo obnovljen Završki stolp - gre za pleskanje stolpa in obnovo vseh lesenih podestov. Lanska statična presoja z Zavodom za raziskavo metalnih konstrukcij je pokazala, da so na stolpu potrebna sanacijska dela, popravilo nekaterih varov. V sklopu te investicije bo nameščen nov daljnogled na vrhu stolpa, povečana bo parkirna površina ob stolpu in urejena bo znana pešpot skozi »Bükovje«.

Pri pripravi Občinskega prostorskega načrta v Občini Lenart je okoljsko poročilo v fazi končne uskladitve, ki bi naj bila končana v prihodnjem tednu. Nato se dokument Občinski prostorski načrt Občine Lenart naloži na server Ministrstva za naravne vire in prostor, kjer mora biti 30 dni, da se z njim seznanijo soglasodajalci. Po teh 30-ih dneh gre ta dokument v

javno razgrnitev in v javno razpravo. Nato pride ta dokument v odločanje na občinski svet. Glede na seštevek rokov se bo občinski prostorski načrt sprejel v naslednjem letu.

V letošnjem letu je bila občina Lenart deležna kar precejšnje škode na infrastrukturi iz naslova naravnih nesreč. Zgodilo se je precej plazov. Trenutno je v reševanju večji plaz v Spodnji Voličini in bo končan predvidoma v naslednjih desetih dneh. Manjši plazovi so bili urejeni že v poletnih mesecih. Občina Lenart je zaključila razpis in izbrala izvajalca za rekonstrukcijo ceste iz Hrastovca proti Voličini. Vrednost naložbe znaša nekaj več kot 700.000€. Trenutno poteka izdelava cestnih zapor, tako da bodo se v kratkem pričela dela.

Predvidoma bo 16. novembra prvo branje proračuna za leto 2024 in rebalans proračuna za leto 2023. Slednji je potreben zaradi umestitve investicije rekonstrukcije ceste iz Hrastovca proti Voličini na prihodkovno stran proračuna.

V lanskem letu so koncesionarjem potekle koncesije. Za KS Voličina je koncesionar že izbran, za KS Lenart pa bo izbran predvidoma v naslednjem tednu.

Naročeno je gradbeno dovoljenje ali kot rečemo DGD za vrtec v Selcih.

V petek, 27. oktobra 2023, bo otvoritev centralne čistilne naprave v Lenartu. V mesecu novembru se bo zaključilo poskusno obratovanje čistilne naprave in ta pomembna investicija se bo zaključila s tiskovno konferenco. Projekt je bil financiran s strani Evropske unije in v skladu s tem bo otvoritev tudi potekala.

Občina Lenart in KS Lenart sta že v času praznovanja občinskega praznika. Javnost je že obveščena o dogodkih, ki se bodo zgodili. Program praznovanja so kot vsa leta do zdaj pripravila kulturna in športna društva ter posamezniki.