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OBČINSKEMU SVETU OBČINE LENART
	ZADEVA:
	Investicijska dokumentacija za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Lenart



Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) predlagam v sprejem in obravnavo predlog Sklepov o potrditvi Investicijske dokumentacije za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Lenart. 
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednje 

SKLEPE
1. Sprejme se Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP za celovito energetsko prenovo javnega objekta Osnovna šola Voličina
2. Sprejme se Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana.
OBRAZLOŽITEV:

Občina Lenart je s strani podjetja Plistor d.o.o., Zadružni trg 10, 2250 Ptuj prejela vlogo o zainteresiranosti za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov in pogodbene oskrbe z energijo z namenom energetske sanacije javnih objektov v lastni Občine Lenart, za izvajanje storitev v okviru predlagane 15-letne pogodbene dobe, kot to omogoča Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15, v nadaljevanju ZJZP).
V celovito energetsko prenovo bodo vključeni naslednji objekti: 
	
	OBČINA
	OBJEKT

	OB01
	Občina Podlehnik
	OŠ Podlehnik

	OB02
	Občina Podlehnik
	Medgeneracijski športni park

	OB03
	Občina Lenart
	OŠ Voličina

	OB04
	Občina Sveta Ana
	OŠ Sveta Ana

	OB05
	Občina Sveta Ana
	OŠ Lokavec

	OB06
	Občina Sveta Ana
	Občinska Stavba


»Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr.  fasada,  streha,  tla)  in  na  stavbnih  tehničnih  sistemih  (npr.  ogrevanje,  prezračevanje, klimatizacija,  priprava  tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Cilji investicije so:

· zagotoviti nemoteno delovanje ogrevalnih in ostalih energetskih sistemov ter s tem toplotno ugodje v kurilni sezoni,

· namestiti sodobno opremo za doseganje energetskih prihrankov, izboljšati upravljanje in vzdrževanje energetskih sistemov na način, da se izboljša energetska učinkovitost ob znižanih vloženih sredstvih,

· izboljšati energetsko učinkovitost stavb, zmanjšati porabo energije in toplote ter zmanjšati stroške toplotne in električne energije ter tekočega in investicijskega vzdrževanja,

· doseči visoko stopnjo ogrevanja iz obnovljivih virov energije in s tem zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv ter zmanjšati vplive na okolje,

· spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami,  

· stroške celovite energetske sanacije kriti iz prihrankov, ki bodo doseženi po izvedbi projekta, 

· ustvariti ugodnejše življenjsko okolje, izboljšati delovne in bivalne pogoje za uporabnike teh stavb (otroke v vrtcu, šolarje, mlade, odrasle, zaposlene),

· povečanje  učinkovitosti  rabe  energije  v  javnem sektorju.

Občine Podlehnik, Lenart in Sveta Ana se kot konzorcij prijavljajo na »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023«. Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 49 % upravičenih stroškov operacije. Vlagatelj mora izkazati, da je vrednost operacije v primeru JZP nad 750.000,00 € brez DDV in v primeru JN nad 500.000,00 € brez DDV. Zaradi omejitve višine operacije so se občine odločile, da kandidirajo skupaj. Nosilno vlogo pri prijavi je prevzela Občina Podlehnik, kar je bilo dorečeno z medsebojnim sporazumom.

VREDNOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA JAVNEGA OBJEKTA OŠ VOLIČINA:

Vrednost investicijskega projekta znaša po stalnih / tekočih cenah 560.890,46 EUR brez DDV (neto vrednost) oz. 684.286,36 EUR z DDV (bruto vrednost). Vrednost upravičenih stroškov znaša 554.140,46 EUR. V DIIP-u je predvideno financiranje investicijskega projekta iz lastnih proračunskih virov Občine Lenart v višini 30.879.89 EUR, od tega 20.638,74 EUR upravičenih stroškov in 10.241,15 EUR neupravičenih stroškov. Iz naslova javnih virov EU in RS (Ministrstvo za infrastrukturo) iz naslova Kohezijskih nepovratnih EU sredstev v višini 271.528,83 EUR ter iz drugih, zasebnih virov (zasebni partner) v višini 265.354,65 EUR (povračljivi DDV zasebnega partnerja v višini 116.523,00 EUR ni vštet v vire financiranja in je naveden zgolj informativno). 

VREDNOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE PODLEHNIK, OBČINE LENART IN OBČINE SVETA ANA:

Vrednost skupnega investicijskega projekta znaša po stalnih/tekočih cenah 1.546.905,30 EUR brez DDV (neto vrednost) oz. 1.887.224,47 EUR z DDV (bruto vrednost). Vrednost upravičenih stroškov znaša 1.532.055,30 EUR. V DIIP-u je predvideno financiranje investicijskega projekta iz lastnih proračunskih virov Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana v višini 88.424,75 EUR, od tega 60.501,89 EUR upravičenih stroškov in 27.922,87 EUR neupravičenih stroškov. Iz naslova javnih virov EU in RS (Ministrstvo za infrastrukturo) iz naslova Kohezijskih nepovratnih EU sredstev v višini 750.707,10 EUR ter iz virov zasebnega partnerja v višini 728.286,32. DDV ni vštet v vire financiranja in je naveden zgolj informativno. 

Izvedba tehnoloških in gradbenih ukrepov bo potekala od februarja 2022 (sklep o potrditvi subvencije in podpis pogodbe z zasebnikom) do konec junija 2022, ko je predviden zaključek celovite energetske sanacije tako tehnoloških, kot gradbenih ukrepov. 

Časovni načrt izvedbe projekta poteka od junija 2021 s pričetkom predhodnega postopka s pripravo DIIP-a in se končuje junija 2022, ko je predviden zaključek operacij tehnoloških ukrepov pripravljalnih storitev projekta in predaja v uporabo ter upravljanje. Zaključek financiranja projekta pa je predviden v decembru 2022 z izplačilom subvencije s strani Ministrstva za infrastrukturo.

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016). V skladu z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (Ministrstvo za infrastrukturo RS, januar 2019) smo v okviru DIIP-a pripravili tudi analizo posameznih variant izvedbe projekta in tudi s finančnega in ekonomskega vidika opredelili upravičenost izvedbe optimalne variante projekta, tj. izvedba projekta po modelu energetskega pogodbeništva. Skladno z zastavljenimi cilji in pogoji RS, opredeljenimi v Podrobnejših usmeritvah javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (Ministrstvo za infrastrukturo RS, januar 2019) naročnik z izdelavo DIIP-a pričenja predhodni postopek po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006 – v nadaljevanju ZJZP). 

Predmetni DIIP obravnava, na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov, podrobno razčlenjeno optimalno varianto in je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev. Prikazuje  varianto izvedbe investicije po načinu javnega naročanja in lastnim financiranjem občine ter po modelu javno zasebnega partnerstva (model energetskega pogodbeništva).

Projekt se bo financiral po modelu javno-zasebnega partnerstva iz: 

· zasebnih sredstev ali bančnih kreditov, ki si jih pridobi zasebni partner po tržnih pogojih,

· sredstev iz naslova doseženih energetskih prihrankov in oskrbe z energijo,

· drugih sredstev, ki jih pridobi zasebni partner na podlagi opravljanja koncesionirane dejavnosti,

· sredstev iz naslova kohezijskega sklada, 

· občinskega proračuna. 

Zasebni partner bo kril celotne stroške izvedbe gradbenih in tehnoloških ukrepov za zagotavljanje prihrankov energije in oskrbo z energijo v višini največ do 50,01% celotnih upravičenih stroškov projekta.
Občine same ne morejo financirati celotnega projekta, saj za ta namen nima predvidenih občinskih proračunskih sredstev. Občine bodo financirale začetno investicijsko in tehnično dokumentacijo v višini 51%. Razlika v višini 49% se bo pridobila iz kohezijskih sredstev. Občine bodo financirale gradbene in tehnološke ukrepe največ do višine  1,01% celotnih upravičenih stroškov projekta.  

Projekt bo predmet vloge oziroma prijave na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023, oznaka JOB_2021, pri čemer se pričakuje pridobitev kohezijskih sredstev do višine 49,00% celotnih upravičenih stroškov projekta celovite energetske prenove.

OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE
1. Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih  cenah (v EUR) za javni objekt OŠ Voličina
[image: image3.emf]2020 2021 2022 Brez DDV DDV z DDV

STROŠKI GRADNJE IN TEHN.REŠITEV             529.650,00               529.650,00              116.523,00             646.173,00            522.900,00             123.273,00   

Lenart: OŠ Voličina - UPRAVIČENI STR.             522.900,00               522.900,00              115.038,00             637.938,00            522.900,00             115.038,00   

Lenart: OŠ Voličina - NEUPRAVIČENI STR.                  6.750,00                    6.750,00                  1.485,00                  8.235,00                              -                    8.235,00   

STROŠKI ZUNANJIH STORITEV                              -                     20.647,46                  10.593,00                  31.240,46                  6.872,90                38.113,36               31.240,46                  6.872,90   

Investicijska dokumentacija                              -                       8.231,66                                 -                      8.231,66                  1.810,96                10.042,62                 8.231,66                  1.810,96   

Ostale storitve inženiringa                 12.415,80                                 -                    12.415,80                  2.731,48                15.147,28               12.415,80                  2.731,48   

Stroški nadzora                10.593,00                  10.593,00                  2.330,46                12.923,46               10.593,00                  2.330,46   

SKUPAJ VREDNOST                              -                     20.647,46               540.243,00               560.890,46              123.395,90             684.286,36            554.140,46             130.145,90   

Neupravičeni 

stroški

VRSTA STROŠKOV

Skupna vrednost invest.projekta Upravičeni 

stroški

Dinamika po letih


2. Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih  cenah (v EUR) za šest javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana.
[image: image4.emf]2020 2021 2022 Brez DDV DDV z DDV

STROŠKI GRADNJE IN TEHN.REŠITEV          1.453.665,00            1.453.665,00              319.806,30          1.773.471,30         1.438.815,00             334.656,30   

Podlehnik: OŠ Podlehnik             324.240,00               324.240,00                71.332,80             395.572,80            324.240,00                71.332,80   

Podlehnik: Medgeneracijski športni park - 

UPRAVIČENI STR.

               51.450,00                  51.450,00                11.319,00                62.769,00               51.450,00                11.319,00   

Podlehnik: Medgeneracijski športni park - 

NEUPRAVIČENI STR.

                 2.300,00                    2.300,00                      506,00                  2.806,00                              -                    2.806,00   

Lenart: OŠ Voličina - UPRAVIČENI STR.             522.900,00               522.900,00              115.038,00             637.938,00            522.900,00             115.038,00   

Lenart: OŠ Voličina - NEUPRAVIČENI STR.                  6.750,00                    6.750,00                  1.485,00                  8.235,00                              -                    8.235,00   

Sv. Ana: OŠ Sv. Ana             319.200,00               319.200,00                70.224,00             389.424,00            319.200,00                70.224,00   

Sv. Ana: OŠ Lokavec                93.450,00                  93.450,00                20.559,00             114.009,00               93.450,00                20.559,00   

Sv. Ana: Občinska stavba - UPRAVIČENI 

STR.

            127.575,00               127.575,00                28.066,50             155.641,50            127.575,00                28.066,50   

Sv. Ana: Občinska stavba - 

NEUPRAVIČENI STR.

                 5.800,00                    5.800,00                  1.276,00                  7.076,00                              -                    7.076,00   

STROŠKI ZUNANJIH STORITEV                              -                     64.750,00                  28.490,30                  93.240,30                20.512,87             113.753,17               93.240,30                20.512,87   

Investicijska dokumentacija                              -                     25.050,00                                 -                    25.050,00                  5.511,00                30.561,00               25.050,00                  5.511,00   

Ostale storitve inženiringa                 39.700,00                                 -                    39.700,00                  8.734,00                48.434,00               39.700,00                  8.734,00   

Stroški nadzora                28.490,30                  28.490,30                  6.267,87                34.758,17               28.490,30                  6.267,87   

SKUPAJ VREDNOST                              -                     64.750,00            1.482.155,30            1.546.905,30              340.319,17          1.887.224,47         1.532.055,30             355.169,17   

Neupravičeni 

stroški

VRSTA STROŠKOV

Skupna vrednost invest.projekta Upravičeni 

stroški

Dinamika po letih


FINANČNA KONSTRUKCIJA
1. Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja v EUR po stalnih / tekočih cenah za javni objekt OŠ VOLIČINA.
VIRI IN DINAMIKA FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO STALNIH / TEKOČIH CENAH V EUR - VARIANTA 2A (JN lastna izvedba)
[image: image5.emf]2019 2020 2021 2022 v EUR %

LASTNI VIRI - proračun občine                               -                                    -                    15.072,65               397.684,89              412.757,54    60,32%

JAVNI VIRI EU IN RS - kohezijska sredstva                             -                                    -                    10.117,26               261.411,57              271.528,83    39,68%

DRUGI VIRI                                -                                   -                                  -      0,00%

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA                              -                                    -                    25.189,90               659.096,46              684.286,36    100,00%

VIRI FINANCIRANJ

SKUPAJ Dinamika po letih


VIRI IN DINAMIKA FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO STALNIH / TEKOČIH CENAH V EUR - VARIANTA 2B (JZP, model energetskega pogodbeništva)

[image: image6.emf]2019 2020 2021 2022 v EUR % v EUR %

LASTNI VIRI - proračun občine -

UPRAVIČENI 

                             -                     10.530,21                  10.108,53                20.638,74    3,64%             20.638,74    3,72%

LASTNI VIRI -proračun občine -

NEUPRAVIČENI STROŠKI

                             -                       4.542,44                    5.698,71                10.241,15    1,80%                            -      0,00%

JAVNI VIRI EU IN RS - kohezijska sredstva                             -                     10.117,26               261.411,57              271.528,83    47,82%          271.528,83    49,00%

DRUGI VIRI - zasebni partner (upravičeni 

str.)

            261.972,90              261.972,90    46,14%          261.972,90    47,28%

DRUGI VIRI - zasebni partner 

(neupravičeni str.)

                 3.381,75                  3.381,75    0,60%

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA                              -                                    -                    25.189,90               542.573,46              567.763,36    100,00%          554.140,46    100,00%

Informativni prikaz povračljivega DDV 

zasebnega partnerja

                              -                 116.523,00              116.523,00                               -     

SKUPAJ                              -                                    -                    25.189,90               659.096,46              684.286,36             554.140,46   

SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI

VIRI FINANCIRANJ

SKUPAJ Dinamika po letih



2. Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja v EUR po stalnih / tekočih cenah za šest javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana
VIRI IN DINAMIKA FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO STALNIH / TEKOČIH CENAH V EUR - VARIANTA 2A (JN lastna izvedba)
[image: image7.emf]2019 2020 2021 2022 v EUR %

LASTNI VIRI - proračun občine                               -                                    -                    47.267,50            1.089.249,87          1.136.517,37    60,22%

JAVNI VIRI EU IN RS - kohezijska sredstva                             -                                    -                    31.727,50               718.979,60              750.707,10    39,78%

DRUGI VIRI                                -                                   -                                  -      0,00%

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA                              -                                    -                    78.995,00            1.808.229,47          1.887.224,47    100,00%

VIRI FINANCIRANJ

SKUPAJ Dinamika po letih

 
VIRI IN DINAMIKA FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO STALNIH / TEKOČIH CENAH V EUR - VARIANTA 2B (JZP, model energetskega pogodbeništva)

[image: image8.emf]2019 2020 2021 2022 v EUR % v EUR %

LASTNI VIRI - proračun občine -

UPRAVIČENI - Podlehnik

             -            9.144,95                      7.236,71               16.381,66    1,05%            16.381,66    1,07%

LASTNI VIRI - proračun občine -

UPRAVIČENI - Lenart

    10.530,21                    10.108,53               20.638,74    1,32%            20.638,74    1,35%

LASTNI VIRI - proračun občine -

UPRAVIČENI - Sv.Ana

    13.347,34                    10.134,15               23.481,49    1,50%            23.481,49    1,53%

LASTNI VIRI -proračun občine -

NEUPRAVIČENI STROŠKI 

Podlehnik

             -            3.944,88                      2.810,71                 6.755,59    0,43%                           -      0,00%

LASTNI VIRI -proračun občine -

NEUPRAVIČENI STROŠKI Lenart

      4.542,44                      5.698,71               10.241,15    0,65% 0,00%

LASTNI VIRI -proračun občine -

NEUPRAVIČENI STROŠKI Sv.Ana

      5.757,68                      5.168,45               10.926,13    0,70% 0,00%

JAVNI VIRI EU IN RS - 

kohezijska sredstva

             -                     750.707,10            750.707,10    47,89%         750.707,10    49,00%

JAVNI VIRI - kohezijska sredstva EU                       -                                  638.101,03                       638.101,03                      638.101,03    41,65%

JAVNI VIRI - kohezijska sredstva RS                       -                                  112.606,06                       112.606,06                      112.606,06    7,35%

DRUGI VIRI - zasebni partner-

UPRAVIČENI STROŠKI

                   -                    720.846,32            720.846,32    45,99%         720.846,32    47,05%

DRUGI VIRI - zasebni partner-

NEUPRAVIČENI STROŠKI

                   7.440,00                 7.440,00    0,47% 0,00%

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA              -          47.267,50              1.520.150,67         1.567.418,17    100,00%      1.532.055,30   100,00%

Informativni prikaz 

povračljivega DDV zasebnega 

partnerja

               319.806,30            319.806,30                              -     

SKUPAJ              -          47.267,50              1.839.956,97         1.887.224,47         1.532.055,30   

VIRI FINANCIRANJ

Dinamika po letih SKUPAJ SKUPAJ UPRAVIČENI 


TERMINSKI PLAN PROJEKTA 

	Aktivnosti CEO JOB 
	2021
	2022

	
	maj
	jun
	jul
	avg
	sep
	okt
	nov
	dec
	jan
	feb
	mar
	apr
	maj
	jun
	jul
	avg
	sep

	Promotorska vloga 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Izbor strokovne pomoči za pomoč pri izvedbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priprava invest. dokumentacije DIIP in potrditev
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava razširjenega energetskega pregleda 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ocena upravičenosti JZP 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priprava in potrditev investicijskega programa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uvrstitev projekta v NRP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sprejem odločitve o JZP oziroma Akta o JZP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objava javnega razpisa za izbor zasebnikov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sklep o imenovanju strok. komisije za izvedbo JZP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis faza 1 – izbor kandidatov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis faza 2 – konkurenčni dialog
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis – povabilo k oddaji končne ponudbe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pregled, vrednotenje vlog, poročilo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Akt izbire zasebnega partnerja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Novelacija investicijske dokumentacije 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijava na razpis JOB 2021
	
	
	
	
	
	
	21.11.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sklep JOB 2021/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sklenitev pogodbe z zasebnim partnerjem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tehnološki ukrepi*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gradbeni ukrepi*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Redno upravljanje in vzdrževanje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Pričetek ukrepov odvisen od samih postopkov konkurenčnega dialoga in končne ponudbe, sklepa ter podpisa pogodbe s koncesionarjem.
Pred prijavo na razpis, je potrebno izvesti nadaljnje aktivnosti:
· izvedba predhodnega postopka in izbor zasebnega partnerja,

· prijava na javni razpis.

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava gradivo in sprejme predlagane sklepe.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANEGA AKTA:

Finančne posledice so opredeljene v obrazložitvi gradiva. 

	Pripravili:


	mag. Janez Kramberger
župan

	Martin Breznik, univ. dipl. prav. 
dipl. ekon., 
direktor občinske uprave 


	

	mag. Avgust Zavernik, univ. dipl. inž., višji svetovalec za gospodarstvo, turizem in varstvo okolja 
	

	
	

	

	Redni

	z večino opredeljenih prisotnih članov sveta

	


Na podlagi Zakona o javnih financah Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.: 60/06, 54/10 in 27/16), 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) je Občinski svet Občine Lenart na svoji _____  seji, dne ________________, sprejel

Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP za celovito energetsko prenovo javnega objekta Osnovna šola Voličina
1. člen

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP za Celovito energetsko prenovo javnega objekta OŠ Voličina v lasti Občine Lenart, ki ga je izdelalo podjetje RADIX d.o.o. v juniju 2021.

2. člen

(1) Vrednost investicije v stalnih / tekočih cenah znaša 554.140,46 EUR upravičenih stroškov.

(2) Vrednost investicije v stalnih cenah znaša 567.763,36 EUR upravičene in neupravičene stroške.

(3) Investicija se izvaja v času od 1.6.2021 do predvidoma 30.06.2022, v kolikor bodo za to zagotovljena sredstva.

3. člen

(1) Sredstva se zagotovijo iz naslednjih virov (stalne / tekoče cene) za upravičene stroške: 

	a) Lastna proračunska sredstva Občine Lenart
	20.638,74 EUR

	b) EU in RS – kohezijska sredstva
	271.528,83 EUR

	c) Zasebni partner
	261.972,90 EUR

	Skupaj
	554.140,46 EUR


(2) Sredstva se zagotovijo iz naslednjih virov (tekoče cene) za upravičene in neupravičene stroške: 

	b) Lastna proračunska sredstva Občine Lenart
	30.879,89 EUR

	c) EU in RS – kohezijska sredstva
	271.528,83 EUR

	d) Zasebni partner
	265.354,65 EUR

	Skupaj
	567.763,36 EUR


(3) Povračljivi DDV zasebnega partnerja v višini 116.523,00 EUR ni vštet v vire financiranja in je naveden zgolj informativno.

4. člen

(1) Finančna konstrukcija investicije (stalne / tekoče cene)

Viri skupaj

[image: image9.emf]2019 2020 2021 2022 v EUR % v EUR %

LASTNI VIRI - proračun občine -

UPRAVIČENI 

                             -                     10.530,21                  10.108,53                20.638,74    3,64%             20.638,74    3,72%

LASTNI VIRI -proračun občine -

NEUPRAVIČENI STROŠKI

                             -                       4.542,44                    5.698,71                10.241,15    1,80%                            -      0,00%

JAVNI VIRI EU IN RS - kohezijska sredstva                             -                     10.117,26               261.411,57              271.528,83    47,82%          271.528,83    49,00%

DRUGI VIRI - zasebni partner (upravičeni 

str.)

            261.972,90              261.972,90    46,14%          261.972,90    47,28%

DRUGI VIRI - zasebni partner 

(neupravičeni str.)

                 3.381,75                  3.381,75    0,60%

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA                              -                                    -                    25.189,90               542.573,46              567.763,36    100,00%          554.140,46    100,00%

Informativni prikaz povračljivega DDV 

zasebnega partnerja

                              -                 116.523,00              116.523,00                               -     

SKUPAJ                              -                                    -                    25.189,90               659.096,46              684.286,36             554.140,46   

SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI

VIRI FINANCIRANJ

SKUPAJ Dinamika po letih


(2) Terminski plan investicije

	Aktivnosti CEO JOB 
	2021
	2022

	
	maj
	jun
	jul
	avg
	sep
	okt
	nov
	dec
	jan
	feb
	mar
	apr
	maj
	jun
	jul
	avg
	sep

	Promotorska vloga 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Izbor strokovne pomoči za pomoč pri izvedbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priprava invest. dokumentacije DIIP in potrditev
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava razširjenega energetskega pregleda 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ocena upravičenosti JZP 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priprava in potrditev investicijskega programa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uvrstitev projekta v NRP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sprejem odločitve o JZP oziroma Akta o JZP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objava javnega razpisa za izbor zasebnikov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sklep o imenovanju strok. komisije za izvedbo JZP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis faza 1 – izbor kandidatov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis faza 2 – konkurenčni dialog
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis – povabilo k oddaji končne ponudbe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pregled, vrednotenje vlog, poročilo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Akt izbire zasebnega partnerja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Novelacija investicijske dokumentacije 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijava na razpis JOB 2021
	
	
	
	
	
	
	21.11.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sklep JOB 2021/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sklenitev pogodbe z zasebnim partnerjem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tehnološki ukrepi*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gradbeni ukrepi*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Redno upravljanje in vzdrževanje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. člen

V skladu z določili četrtega člena tega sklepa se uskladijo zneski projekta »Celovita energetska sanacija javnega objekta OŠ Voličina v lasti Občine Lenart« v Načrtu razvojnih programov Občine Lenart za obdobje 2021-2022. 
6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

	Številka:
	354-36/2021

	
	

	Datum:
	____________________


	
	mag. Janez Kramberger
župan 


Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18)

Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07, 54/10)

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16)

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15).
Na podlagi Zakona o javnih financah Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.: 60/06, 54/10 in 27/16), 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) je Občinski svet Občine Lenart na svoji _____  seji, dne ________________, sprejel

Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana.
1. člen

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP za Celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana, ki ga je izdelalo podjetje RADIX d.o.o. v juniju 2021.

2. člen

(1) Vrednost investicije v stalnih / tekočih cenah znaša 1.532.055,30 EUR upravičenih stroškov.

(2) Vrednost investicije v stalnih cenah znaša 1.567.418,17 EUR upravičene in neupravičene  stroške.

(3) Investicija se izvaja v času od 1.6.2021 do predvidoma 30.06.2022, v kolikor bodo za to zagotovljena sredstva.

3. člen

(3) Sredstva se zagotovijo iz naslednjih virov (stalne / tekoče cene) za upravičene stroške: 

	a) Lastna proračunska sredstva Občine Podlehnik
	                             16.381,66 EUR

	b) Lastna proračunska sredstva Občine Lenart
	20.638,74 EUR

	c) Lastna proračunska sredstva Občine Sveta Ana
	23.481,49 EUR

	c) EU in RS – kohezijska sredstva
	750.707,10 EUR

	d) Zasebni partner
	720.846,32 EUR

	Skupaj
	1.532.055,30 EUR


(4) Sredstva se zagotovijo iz naslednjih virov (tekoče cene) za upravičene in neupravičene stroške: 

	a) Lastna proračunska sredstva Občine Podlehnik
	                             23.137,25 EUR

	b) Lastna proračunska sredstva Občine Lenart
	30.879,89 EUR

	c) Lastna proračunska sredstva Občine Sveta Ana
	34.407,62 EUR

	c) EU in RS – kohezijska sredstva
	750.707,10 EUR

	d) Zasebni partner
	728.286,32 EUR

	Skupaj
	1.567.418,17 EUR


(3) Povračljivi DDV zasebnega partnerja v višini 319.806,30 EUR ni vštet v vire financiranja in je naveden zgolj informativno.

4. člen

(3) Finančna konstrukcija investicije (stalne / tekoče cene)
Viri skupaj

[image: image10.emf]2019 2020 2021 2022 v EUR % v EUR %

LASTNI VIRI - proračun občine -

UPRAVIČENI 

                             -                     33.022,50                  27.479,39                60.501,89    3,86%             60.501,89    3,95%

LASTNI VIRI -proračun občine -

NEUPRAVIČENI STROŠKI

                             -                     14.245,00                  13.677,87                27.922,87    1,78%                            -      0,00%

JAVNI VIRI EU IN RS - kohezijska sredstva                             -                     31.727,50               718.979,60              750.707,10    47,89%          750.707,10    49,00%

DRUGI VIRI - zasebni partner (upravičeni 

str.)

            720.846,32              720.846,32    45,99%          720.846,32    47,05%

DRUGI VIRI - zasebni partner 

(neupravičeni str.)

                 7.440,00                  7.440,00    0,47%

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA                              -                                    -                    78.995,00            1.488.423,17          1.567.418,17    100,00%       1.532.055,30    100,00%

Informativni prikaz povračljivega DDV 

zasebnega partnerja

                              -                 319.806,30              319.806,30                               -     

SKUPAJ                              -                                    -                    78.995,00            1.808.229,47          1.887.224,47          1.532.055,30   

SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI

VIRI FINANCIRANJ

SKUPAJ Dinamika po letih


Viri skupaj po občinah

[image: image11.emf]2019 2020 2021 2022 v EUR % v EUR %

LASTNI VIRI - proračun občine -

UPRAVIČENI - Podlehnik

             -            9.144,95                      7.236,71               16.381,66    1,05%            16.381,66    1,07%

LASTNI VIRI - proračun občine -

UPRAVIČENI - Lenart

    10.530,21                    10.108,53               20.638,74    1,32%            20.638,74    1,35%

LASTNI VIRI - proračun občine -

UPRAVIČENI - Sv.Ana

    13.347,34                    10.134,15               23.481,49    1,50%            23.481,49    1,53%

LASTNI VIRI -proračun občine -

NEUPRAVIČENI STROŠKI 

Podlehnik

             -            3.944,88                      2.810,71                 6.755,59    0,43%                           -      0,00%

LASTNI VIRI -proračun občine -

NEUPRAVIČENI STROŠKI Lenart

      4.542,44                      5.698,71               10.241,15    0,65% 0,00%

LASTNI VIRI -proračun občine -

NEUPRAVIČENI STROŠKI Sv.Ana

      5.757,68                      5.168,45               10.926,13    0,70% 0,00%

JAVNI VIRI EU IN RS - 

kohezijska sredstva

             -                     750.707,10            750.707,10    47,89%         750.707,10    49,00%

JAVNI VIRI - kohezijska sredstva EU                       -                                  638.101,03                       638.101,03                      638.101,03    41,65%

JAVNI VIRI - kohezijska sredstva RS                       -                                  112.606,06                       112.606,06                      112.606,06    7,35%

DRUGI VIRI - zasebni partner-

UPRAVIČENI STROŠKI

                   -                    720.846,32            720.846,32    45,99%         720.846,32    47,05%

DRUGI VIRI - zasebni partner-

NEUPRAVIČENI STROŠKI

                   7.440,00                 7.440,00    0,47% 0,00%

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA              -          47.267,50              1.520.150,67         1.567.418,17    100,00%      1.532.055,30   100,00%

Informativni prikaz 

povračljivega DDV zasebnega 

partnerja

               319.806,30            319.806,30                              -     

SKUPAJ              -          47.267,50              1.839.956,97         1.887.224,47         1.532.055,30   

VIRI FINANCIRANJ

Dinamika po letih SKUPAJ SKUPAJ UPRAVIČENI 


(4) Terminski plan investicije

	Aktivnosti CEO JOB 
	2021
	2022

	
	maj
	jun
	jul
	avg
	sep
	okt
	nov
	dec
	jan
	feb
	mar
	apr
	maj
	jun
	jul
	avg
	sep

	Promotorska vloga 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Izbor strokovne pomoči za pomoč pri izvedbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priprava invest. dokumentacije DIIP in potrditev
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava razširjenega energetskega pregleda 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ocena upravičenosti JZP 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priprava in potrditev investicijskega programa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uvrstitev projekta v NRP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sprejem odločitve o JZP oziroma Akta o JZP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objava javnega razpisa za izbor zasebnikov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sklep o imenovanju strok. komisije za izvedbo JZP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis faza 1 – izbor kandidatov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis faza 2 – konkurenčni dialog
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis – povabilo k oddaji končne ponudbe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pregled, vrednotenje vlog, poročilo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Akt izbire zasebnega partnerja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Novelacija investicijske dokumentacije 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prijava na razpis JOB 2021
	
	
	
	
	
	
	21.11.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sklep JOB 2021/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sklenitev pogodbe z zasebnim partnerjem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tehnološki ukrepi*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gradbeni ukrepi*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Redno upravljanje in vzdrževanje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. člen

V skladu z določili četrtega člena tega sklepa se uskladijo zneski projekta »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana« v Načrtu razvojnih programov Občine Lenart za obdobje 2021-2022. 
6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

	Številka:
	354-36/2021

	
	

	Datum:
	____________________


	
	mag. Janez Kramberger
župan 


Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18)

Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07, 54/10)

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16)

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15).
10

